

3 meses					
Mês 1		Mês 2		Mês 3	
Reunião com os Pais/Responsáveis	1 dia	Desenvolvimento do Software	1 mês	Desenvolvimento do Software	1 semana
Reunião com a Instituição de Ensino	1 dia			Apresentação do Software	2 dias
Planejamento e Definição do Escopo	2 semanas			Implantação	2,5 semanas
Desenvolvimento do Software	2 semanas				