Plano de Riscos

Plataforma de Integração da Instituição de Ensino com Pais/Responsáveis

Plataforma de Integração da Instituição de Ensino com Pais/Responsaveis								
Risco	Nome do Risco	Descrição Detalhada	Probabili dade	Impacto	Tipo	Indicadores	Plano de Ação	Plano de Contingência
1	Atraso no cronograma	A implantação de uma funcionalidade ou aquisição de um recurso não ocorreu no momento determinado.	3	2	Gerencial	Não houve entrega de relatório ou alinhamento da tarefa no "board" da ferramenta Trello.	Aumentar tempo de trabalho.	Buscar estatísticas para determinar estimativas de tempo mais precisas e atualizar o cronograma.
2	Código mal desenvolvido	Código desenvolvido com desleixo reduzindo a eficiência e dificultando a manutenção	1	3	Técnico	Lentidão da aplicação e difícil manutenção do código.	Refatoração do código.	Proporcionar treinamento aos funcionários e estimular as boas práticas de programação.
3	Falta de testes	Inexistência de testes unitários, de integração e de aceitação.	1	3	Técnico	Muitas falhas no comportamento da aplicação e funcionalidades não funcionando.	Refatoração do código e aplicação de novos testes.	Estimular a prática do Test-Driven Development e Behavior-Driven Development.
4	Não entrega de documentos	Falta de alinhamento entre as partes interessadas e falta de formalização do processo	2	2	Gerencial	Parte interessada não está atualizada sobre o andamento visto que não há documentação disponível.	Responsabiliza -se um funcionário para semanalmente requisitar dos demais a documentação necessária.	Determina-se tarefas precisamente para o desenvolvimento da documentação necessária e atribui-se a responsabilidade da mesma a um funcionário.

Legenda:

- Probabilidade:
 - 1 Baixa;
 - 2 Média;
 - 3 Alta.
- Impacto:
 - 1 Baixa;
 - 2 Média;
 - 3 Alta.