| 1. | Descrição do projeto em alto nível | | |
|----|--|--|--|
| | Contrução de um | na plataforma digital para melhor comunicação entre pais de alunos e a escola, incluindo direção e professores | |
| 2. | Propósito ou justificativa do projeto | | |
| | É muito importante que exista um meio de comunicação eficiente entre os responsáveis dos alunos e a escola. Dessa forma, os responsáveis conseguem ter uma fonte confiável e direta de informações e, portanto, acompanhar melhor a desempenho do aluno e a escola consegue manter o resonsável atualizado de informações importantes como eventos e reuniões. Além disso, a plataforma promove a aproximação dos responsaveis com a escola, de forma que ele passa a participar mais ativamente na vida escolar do aluno. | | |
| 3. | Objetivos do projeto | | |
| | Produzir uma platadorma digital de comunicação entre responsáveis e escola. | | |
| 4. | | | |
| | 4.1 | Comunicação mais eficiente entre escola e responsável | |
| | 4.2 | Responsável participa mais ativamente da vida escolar do aluno | |
| 5. | Requisitos de alto | o nível | |
| | 5.1 | Deve existir identificação para cada responsável com login e senha | |
| | 5.2 | Deve existir login e senha para professores e membros da direção da escola | |
| | 5.3 | Deve ser possível que a escola mande mensagens diretamente a um pai de aluno específico | |
| | 5.4 | Deve ser possível que a escola mande comunicados para vários usuários de acordo com sala ou série | |
| | 5.5 | Deve ser possível que a escola crie eventos e faça um calendário escolar | |
| | 5.6 | Deve ser possível que os responsáveis mandem mensagens para a direção | |
| 6. | · Premissas iniciais | | |
| | 6.1 | Tanto os pais quanto os professores vão aderir a plataforma | |
| | 6.2 | | |
| | | A escola tem acesso a internet | |
| | 6.3 | A maioria dos pais tem acesso a internet e conhecimento suficiente para utilizar a plataforma | |
| 7. | Restrições iniciais | s | |
| | Projeto deve estar implementado até inicio do ano letivo de 2019 | | |
| 8. | 8. Limites do projeto | | |
| | 8.2 | Projeto não é responsável pelo treinamento dos professores e funcionários que vão alimentar a plataforma, e nem dos pais que a utilizarão | |
| | 8.3 | Projeto não ira implementar funcionalidades que não são relativas a comunicação, como por exemplo realização ou correção de provas ou trabalhos ou repositório de conteúdo de aula | |

| 9. | Riscos de alto nível | | |
|-----|--|--|--|
| | 9.1 | Baixa aderência por parte dos responsáveis de alunos | |
| | 9.1 | Escola não realizar o cadastro dos conteúdos frequentemente | |
| 10 | Resumo do cronograma em marcos | | |
| | 10.1 | Definição de escopo | |
| | 10.2 | Definição de cronograma | |
| | 10.3 | Desenvolvimento do código da plataforma | |
| | 10.4 | Apresentação para pais e professores | |
| | 10.5 | Implantação da plataforma no dia a dia da escola | |
| 11 | Resumo do orça | mento | |
| | | R\$50,000.00 | |
| 12. | Listas das partes interessadas | | |
| | 12.1 | Direção da escola | |
| | 12.2 | Professores | |
| | 12.3 | Alunos | |
| | 12.4 | Responsáveis | |
| 13. | 8. Requisitos para aprovação do Projeto | | |
| | | Reunião com o ministério da educação para definição das escolas participantes do projeto inicial | |
| 14. | 4. Gerente do Projeto | | |
| | Nome: Ana Paula Bruno Carbone Contato com o ministério da educação, reunião com as escolas interessadas Alto nível de autoridade | | |
| 15. | Patrocinador | | |
| | Ministério da Educação Alto nível de autoridade | | |